Cronograma do Projeto A3

Clínica Veterinária de Vacinas e Medicamentos
Usabilidade Desenvolvimento Web Mobile e Jogos (Django)

1. Integrantes e disponibilidade

Integrante	Disponibilidade
Pedro (Pedro0066)	Todo dia até as 18h (exceto 06/11)
Cadu (eduardo-c4du)	Todo dia, qualquer horário
Filipe (1Feeh)	Todo dia, qualquer horário
Jessé (JesseCappeletti)	Segunda a sexta, das 13h às 18h

2. Divisão dos apps (1 app por classe do diagrama - 14 classes)

Integrante	1ª rodada (06 a 09/11)	2ª rodada (09 a 13/11)	3ª rodada (13 a 18/11)
Filipe	Person / Pessoa (persons)	Species / Especie (species)	Vaccination / Vacinacao (vaccinations) Appointment / Agendamento (appointments)
Cadu	Manufacturer / Fabricante (manufacturers) Vaccine / Vacina (vaccines)	Batch / Lote (batches)	Recipe / Receita (recipes)
Pedro	Tutor (tutors)	Animal (animals)	Certificate / Certificado (certificates)
Jessé	Core (estrutura-inicial) Veterinarian / Veterinario (veterinarians)	Medication / Medicamento (medications)	Prescription / Prescricao (prescriptions)

3. Front-end e Organização do Repositório (responsável: Jessé)

Jessé cuida da branch inicial (estrutura-inicial / core), configuração do banco Oracle OCI (vetappdb), base.html, CSS global, JS, identidade visual, componentes reutilizáveis e revisão contínua do repositório e do quadro Kanban (GitHub Projects). Cada integrante escreve os templates dos próprios apps usando esses componentes, com os commits exigidos pelo contrato (mínimo de 4 em Templates por app). No final, Jessé revisa e padroniza o visual.

4. Ordem de dependência dos models

Os apps base sem dependência externa (Person e Manufacturer) são feitos primeiro na sexta (06/11) por Filipe e Cadu, destravando imediatamente os apps dependentes para o fim de semana e segunda-feira.

App / Classe (Branch)	Depende de (FK / OneToOne / M2M)	Responsável e Prazo
Person (persons), Manufacturer (manufacturers)	Nenhum (bases do sistema)	Filipe e Cadu (06 a 07/11)
Tutor (tutors)	Person (Herança / OneToOne)	Pedro (07 a 08/11)
Vaccine (vaccines)	Manufacturer (FK)	Cadu (07 a 09/11)
Veterinarian (veterinarians)	Person (Herança / OneToOne)	Jessé (09/11)
Species (species)	Vaccine (M2M)	Filipe (09 a 10/11)
Animal (animals)	Tutor (FK), Species (FK)	Pedro (10 a 12/11)
Batch (batches)	Vaccine (FK)	Cadu (10 a 12/11)

Medication (medications)	Manufacturer (FK)	Jessé (11 a 13/11)
Vaccination [Core] (vaccinations)	Batch (FK)	Filipe (13 a 15/11)
Recipe (recipes)	Nenhum (base para Prescription)	Cadu (14 a 15/11)
Certificate (certificates)	Vaccination (OneToOne)	Pedro (15 a 17/11)
Appointment (appointments)	Animal (FK), Veterinarian (FK), Vaccination (M2M)	Filipe (15 a 17/11)
Prescription (prescriptions)	Appointment (FK), Medication (FK), Recipe (OneToOne)	Jessé (16 a 18/11)

5. Cronograma

Data	Atividade
05/11 (qui)	Validar o diagrama de 14 classes com o professor. Cadastrar as 18 tarefas no backlog do GitHub Projects (Kanban) e atualizar o cronograma.
06/11 (sex)	Jessé (13h-18h): configurar o Oracle Database no OCI (vetappdb), criar a estrutura base do Django (vetapp), base.html, CSS/JS base e subir/mergear a branch inicial (estrutura-inicial). Filipe e Cadu: iniciar e entregar os apps base persons e manufacturers. (Pedro ausente.)
07 a 08/11 (sáb e dom)	1ª rodada (continuação): Pedro implementa tutors (com Person já na main). Cadu implementa vaccines (com Manufacturer já na main). Cada app com 16 commits (Models, Views, Urls e Templates), PR e merge.
09/11 (seg)	Jessé (13h-18h): implementa veterinarians e revisa os componentes reutilizáveis do Front-end (menu, formulários, tabelas). Filipe: inicia species (já com o M2M de Vaccine).
10 a 13/11 (ter a sex)	2ª rodada: Filipe conclui species (10/11); Pedro implementa animals (10 a 12/11); Cadu implementa batches (10 a 12/11); Jessé implementa medications (11 a 13/11). Na sexta (13/11), Filipe inicia vaccinations.
14 a 18/11 (sáb a qua)	3ª rodada: Filipe conclui vaccinations (até 15/11) e implementa appointments (15 a 17/11); Cadu implementa recipes (14 a 15/11); Pedro implementa certificates (15 a 17/11); Jessé implementa prescriptions (16 a 18/11) e revisa o repositório.
19/11 (qui)	Verificação do professor. Meta: os 14 apps com CRUD funcionando, salvando no Oracle OCI, com todas as branches, commits e PRs mergeados.
20 a 25/11 (sex a qua)	Regras de negócio (age, next_dose, is_expired, decrease_stock, apply, issue_certificate, confirm/cancel/complete, issue_recipe). Jessé faz o polimento visual e otimização do front (HTML, CSS, JS). Testes gerais e ensaio da apresentação.
26/11 (qui)	Apresentação final. Presença obrigatória de todos.

6. Regras do contrato para lembrar

- Proibido criar branch com nome de aluno: usar apenas o nome do app em inglês (persons, manufacturers, tutors, etc.).
- Cada app: 1 branch, no mínimo 4 commits em Models, 4 em Views, 4 em Urls e 4 em Templates (16 commits por trecho de código), push, Pull Request e Merge.
- Seguir os padrões de commits e nomenclatura em inglês definidos no CONTRIBUTING.md.
- Manter os cards do GitHub Projects (Kanban) atualizados conforme o avanço de cada tarefa.
- Na apresentação, todos explicam qualquer item implementado.